

Số:148 /QĐ - UBND

Hoàng Thành, ngày 15 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng công viên mini khu trung tâm văn hóa Thôn 1
và Trạm y tế xã Hoàng Thành, huyện Hoàng Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Thành về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng công viên mini khu trung tâm văn hóa Thôn 1 và Trạm y tế xã Hoàng Thành, huyện Hoàng Hóa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng công viên mini khu trung tâm văn hóa Thôn 1 và Trạm y tế xã Hoàng Thành, huyện Hoàng Hóa, với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông: Văn phòng-Thống kê; Địa chính-Xây dựng; Kế toán ngân sách; các đoàn thể xã hội xã; Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lương Xuân Trương

PHỤ BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG CÔNG VIÊN MINI KHU TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔN 1 VÀ TRẠM Y TẾ
XÃ HOÀNG THÀNH, HUYỆN HOÀNG HÓA

(Kèm theo quyết định số: 148/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Thành)

Đơn vị: (đồng)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói số 01: Thi công Xây dựng công trình	998.129.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Gói số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình	25.612.000		nt	Quý III/2021	Trọn gói	Từ khi khởi công thi công xây dựng công trình đến khi đưa công trình vào sử dụng
3	Gói số 03: Kiểm toán công trình	12.013.000		nt	Sau khi hoàn thành công trình	Trọn gói	10 ngày
	Tổng cộng	1.035.754.000					

